

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 26-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslat a városközpont rehabilitáció kivitelezési munkáinak befejezésére vonatkozó határidő módosítás utólagos jóváhagyására

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

141/2011.(X.26.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP.5.2.1/A-09-0014 jelű, Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával tárgyú európai uniós támogatással megvalósuló építési beruházás kivitelezésére vonatkozó polgármesteri előterjesztést megismerte, a kivitelező Everling Kft-vel 2011.április 5-én kelt szerződésben rögzített 2011.július 31-i befejezési határidő 2011.szeptember 30.napjáig történő módosítását jóváhagyja.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a befejezési határidő megrendelő és kivitelező által történt módosítása okán kötbér megállapítására nem kerül sor.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző