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VALLALKOZASI SZERZODES 59
.
amely létrejott egyrészrol:
Cég neve: Tura Varos Onkormanyzata
Cég cime: 2194 Tura, Pet6fi tér 1.

Bank és bankszamlaszam:  Raiffeisen Bank Rt
12001008-00379356-00100008

Képviseld: Szendrei Ferenc polgarmester

tovabbiakban: Megrendeld, masrészrol:

Cég neve: Bécskai Elemér egyéni vallalkozd

Cég cime: 2194 Tura, Dozsa Gyorgy 1t 8.

Bank és bankszdmlaszam: Turat Takarékszivetkezet (2194 Tura, Bartdk B. tér 21.)
65900107-13010762

Addigazgatisi szam: 49616541-2-33
Cégnyilvantartdsi szam: (4396692
Képviselo: Bacskai Elemér egyéni vallalkozo

tovabbiakban: Vallalkez6 kozott alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

A Megrendelé nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast hirdetett meg a szerzédésben foglalt
munkak elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyert meg. A kizbeszerzési eljaras lezarult.

A szerzbdés 3.4. és 11. pontjaban foglalt kotelezettségeit a Villalkozé koteles a hivatkozott
pontoknidl meghatarozott hataridén beliil teljesiteni. Ha ezt a kotelezettségét a Vallalkozo
nem teljesiti szerzO6désszegést kovet el.

A Megrendelé képviseletét, Lebonyolité — miiszaki ellendrként Szikura Tamds egyéni
vallalkozé (2194 Tura, Magdolna u. 11. szam) latja el.

1. A szerzodés tirgya

,»Belteriileti csapadékviz-elvezetés Turdn” targyd, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 azonositdji
projekthez kapcsolddo kivitelezési munkék elvégzése.

2. A szerzodo felek
2.1. A Megrendeld és a Lebonyolité
A Megrendel6 megnevezhet egy vagy tobb személyt, akik az 6 megbizottjaként vagy

megbizottjanak helyetteseként jarnak el, és barmely ily médon megnevezett személyt
kicserélhet barmely mas személlyel,
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Ha a személy(ek) Lebonyolitéként tortént megnevezésének vagy kicserélésének
elmulasztisa kovetkeztében a Vallalkozé a tdle ésszertien elvarhatdkndl tdbbet kell

teljesitsen, a Vallalkoz6 pétdijazasra jogosult.

A Megrendelének haladéktalanul irdsban értesitenie kell a Vallalkoz6t barmely olyan
szemé€ly megbizasardl, aki el6zéleg nem szerepelt, tovabba a kinevezések barmilyen
megvaltoztatdsardl vagy visszavonasarol.

Ha a Megrendelé nem tajékoztatta irdsban a Vallalkoz6t méasképpen, a Megrendelét
megbizottja képviseli minden, a munkaval kapcsolatos tligyben.

Ha a Lebonyolitoként t6bb személyt nevezett meg, ezen kinevezett személyek
mindegyikét ugy kell tekinteni, hogy képviseli a Megrendeldt.

A Lebonyolité feliigyeli a munka kivitelezését és a szerz6dés teljesitését.

A Lebonyoliténak joga van meghatdrozni azt, hogy bizonyos altala megjeldlt
miiveletek kizdrdlag az 6, vagy az altala kijelslt személy(ek) jelenlétében végezhetok
el.

A Vallalkozo és a Vallalkozo képviseldje

A Villalkozé barmikor, a Lebonyolité altal jovahagyott képviseleti meghatalmazis
alapjan kinevezhet egy vagy tobb személyt, akik a munkéval kapcsolatos tigyekben az
6 képviseldjeként eljarnak. Ugyanez érvényes a képviscleti meghatalmazissal
kapcsolatos barmely valtozasra.

A képviseleti meghataimazas egy példanydnak Villalkozé éltal hitelesitett mdsolatat
késedelem nélkiil el kell juttatni a Lebonyelité részére.

A képvisel6 kinevezése szélhat a munka kivitelezésének teljes id6szakara vagy annak
egy meghatarozott részére.

A szerz6dés miiszaki tartalma, az elvégzendé munkak miiszaki szinvonala

A Villalkozé szerzodéses feladatat képezi a targy szerinti munkak teljes kord, hiany-
¢s hibamentes elkészitése 1. osztalyl minOségben, megfelelve a vonatkozé magyar,
annak hidnydban a DIN szabvinynak, a magyar vonatkozd jogszabalyoknak,
eldirdsoknak, a megrendeléi igényeknek, valamint a jelen szerz6désben és
mellékleteiben foglalt minden tervnek é€s eléirasnak, az alabbi dokumentumok szerint:

. A felelés Tervezd Console-Bau Kit 4ltal készitett tervdokumentacid:

A Villalkozé ajénlatat a fenti dokumentumok alapjan allitotta Gssze.

A Villalkozé a Kiviteli tervet 1-1 példanyban a szerz6dés aldirasaval egyidejlileg
atvette.

N
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Amennyiben a Vallalkozé altal beépiteni kivant egyes anyag- és terméktipusok
eltérnek

e a3.1.1. pontban felsorolt dokumentumokban megadott tervezett tipusoktol,

o vagy a Megrendelé éltal a villalkozdi ajanlatban elfogadott, a Tervezd altal

meghatdrozott milszaki specifikacioknak megfeleld tipusoktol

ugy a Vallalkozé feladata megfelelé dokumentumokkal bizonyitani, hogy az eltérd
anyag vagy termék azonos vagy magasabb miiszaki szinvonall, mint a tervezett,
fiiggetlentll attdl, hogy az eltéro tipust a Villalkozé ajanlataban mdr szerepeltette.

A Villalkezé tudomasul vette, hogy a tervezett anyag- és terméktipusoktdl eltérd
anyagokat, termékeket azok megfeleld, a Megrendelének atadott tanusitiasa utan is
csak abban az esetben rendelhet meg és épithet be, ha azokat a Megrendelé clzetesen
€s irdsban legaldbb egyenériékiinek fogadta el a tendertervi tipussal, illetve a tervez6
clézetesen a beépitéshez hozzajarult.

A jévahagyatas elmulasztisa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az
eltéré anyagot vagy terméket a Vallalkozé koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritisra.

Teljességi nyilatkozat

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédéses ar, a szerzddés minden
Vallalkozoi feltételének teljesitése mellett a 3.1.1. pontban felsorolt
dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes
kiric megvaldsitiasiara vonatkozik, fiiggetleniil a terv, vagy a kiltségvetés, vagy a
felsorolt kiegészité dokumentumok esetleges hibaitél, hianyaitél.

A Villalkozd a szerzodés aldirasat kovetGen az aldbbi kapcsolddd vallalkozéi
terveket, dokumentumokat kételes a Megrendelének leszallitani 2-2 példényban a
Lebonyolité Miiszaki ellendrével, a felelds Tervezdvel eldzetesen irasban
jovahagyatva, papir formaban, a jelolt, a szerzodés alairdsatd! szamitott hataridén
beliil:

1. Térbeli és id6beli organizacids terv (heti bontasban) (max 5 nap),

L

Mindségellendrzési és mindségtanisitasi terv (max 5 nap),

(W8]

. Esélyegyenldségi terv (max 15 nap).

A feladat teljesitéséhez sziikkséges minden kapcsolédé munka, személyzet,
mindségvizsgalat, geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi
berendezés, segédszerkezet, stb. teljes korii biztositisa a Villalkozo feladatat és
koltségét képezi a szerz6dés szerinti egyodsszegi dijért.

A felvonulasi létesitményeket a Villalkozoé koteles telepiteni, lizemeltetni és elbontani
sajat koltségére.

A Villalkoz6 a fentiekre vonatkozo dijtébblet igénnyel esetleges tételes elszamoldsu
pétmunkak elismerése esetén sem léphet fel.
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A Villalkezé feladata az épitkezés megkezdése elétt a komyezetrl allapotfelvétel
készitése és ledokumentdldsa, valamint az dallapotfelvételt havi rendszerességgel

megismételni.

A telken 1évo és a meglévé koryezeti allapotot a Vallalkozdénak védenie kell. A mas
vallalkozok altal végzett helyszini munkélatokat a Vallalkozé nem veszélyeztetheti és
zavarhatja, illetve az esetleg okozott kart a Vallalkozé koteles azonnal a sajat
koltségére helyredllitani, megtériteni.

A munkavégzéshez esctlegesen sziikséges egyéb kiillsé vagy belsd ideiglenes
taroloteriiletek épftése és karbantartasa a Villalkozé feladatat és koltségét képezi.

Fogalmi meghatarozisok

Megrendeld - az a természetes vagy jogi személy, aki a munka elvégzésére sz616
szerz6dést odaitéli.

Villalkozé - az a természetes vagy jogi személy, aki véllalkozik a munka elvégzésére.

Tervdokumenticié (terv) - a munka leirdsa, a kisérdé rajzok, a munka elvégzéséhez
alkalmazandé feltételek, a kiegészité informacidk és valtoztatisok Osszefoglaldsa, a
versenytargyalasi eljarast (tendert) megeldzo targyalds jegyzokdnyve.

Szerzédés - a munka kivitelezésére vonatkozo megallapodas, amely a Megrendeld és
a véllalakozé kozott jott Iétre.

Nap - naptari nap.

Munkanap - barmely naptari nap, kivéve, ha az a munkavégzés helyén elismert
hivatalos munkasziineti napra esik, linnepnapnak vagy egyeb sziinnapnak mindsiil.

Tervek - valamennyi, a szerz6do felek részérdl szolgaltatandé rajz, diagram, miiszaki
leirasok, koltségvetési kifrasok, mennyiségi kimutatasok, stb. amelyek a létesitmény
megvaldsitasahoz sziikségesek.

Epitési dokumentumok - az épités alapdokumentuma az épitési napld, amelyet a
jogszabdlyoknak megfelelden kell vezetni €s kezelni. Az épitési naplé mellékleteként
kell vezetni és kezelni a felmérési naplot. A felmérési naplé vezetése kotelezd, ha az
elvégzett munkdk elszdmoldsa egyszeri felméréssel vagy az épitést napld
bejegyzéseib6l nem lehetséges. A miiszaki feltételekben emlitett egyéb épitési
dokumentaciora vonatkozéan a Megrendel6 és a Vallalkozé részletes megallapodasa
sziikséges (iitemtervek, keverési napld, technologiai utasitds, technolégiai terv,
mindségbiztositasi terv, vizsgalati terv stb.).

Epitési anyagok - valamennyi, a szerz6dés targydnak kivitelezéséhez szitkséges
anyag, rész- és készelem, segédanyag (pl. cement, kitdelem, témitéanyag, stb.).

b
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Epitéshelyi berendezések - valamennyi objektum, épitkezési és erbgép, ideiglenes
melléklétesitmény, felvonulasi villamos eloszté szekrény, eszkdz, miiszer, szerszam,
stb., amelyek a Villalkozé szdmara a szerz6dés targyanak felépitéséhez szitkségesek.

Az épitéshelyi berendezések két fécsoportra oszlanak:

miiszaki jellegli (minden, amit a Vallalkozé a munka elvégzéséhez az épitkezés
helyszinén tarol, miiszaki okokbdl igénybe vesz),

szocialis jellegli (minden, amire a személyzetnek munkatertileten tartdzkodashoz és
munkavégzéshez sziiksége van).

Segédszerkezetek - barmilyen formaju, Osszetételli ¢és mindségli anyagok és
szerkezetek, amelyek barmilyen okndl fogva a szerz6déses cél eléréséhez sziikségesek,
amelyek azonban nem keriilnek tartésan beépitésre. (pl. zsaluanyag, allvanyzat,
dacolasok stb.).

Szabvanyok és eldirasok - az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési targyak
vonatkozdsaban a magyar, annak hianydban a terv szerinti miiszaki, illetve
biztonsagtechnikai szabvanyok ¢&s eldirdsok, az élet-, vagyon-, baleset- és
egészségvédelmi, a tlizvédelmi, a kdrnyezetvédelmi, mindségbiztositasi, a higiéniai €s
az épitbipari agazati szabvanyok és eldirasok.

Alkotérész - Osszetett dolognak valamely fébb eleme, az el6allitds sordn beépitett
(raépitett, Osszeszerelt) olyan termék, amely nélkil a dolog rendeltetésszeriien nem

hasznalhato.

Tébbletmunka - a tender-tervdokumentacidban (mileirds, specifikacid, tervlap, stb.)
szerepld, de a koéltségvetési kiirasban, vagy a mennyiségi kimutatasban nem, vagy
nem kell6 mértékben eldirAnyzott munka, amelynek elvégzésére a Vallalkozé - a
szerzodés keretein beliil, sajat koltségén - koteles.

Miiszakilag sziikséges munka - amely munka nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszeriien
nem hasznalhatd, amelynek elvégzésére a Vallalkozé - a szerz6dés keretén beliil, sajat
koltségén — koteles.

Péotmunka - a Megrendelé altal elfogadott vallalkozoi 4rajanlat alapjan a
Megrendelé részér6l kiilon irasban elrendelt munka, amelynek elvégzésére a
Villalkozé kételes ugyan, de az ellenértékét a Megrendeld koteles megfizetni.

Elmaradé munka - a Megrendelé 4ltal a szerz6dés miiszaki tartalmabdl irasban
t5rolt munka.

Teljesités - jelen szerzodésnek és a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelo, kelld
idében és mindségben elvégzett munka, sikeres miiszaki atadés-atvétel és hiany és
hibamentes birtokbaadas.

Részhataridé - a szerz6d6 feleknek azon megallapodésa, amely szerint a megvalésitas
a szerzddésben kozosen megallapodott részhataridokre torténik. A részhataridékben
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valo megallapodds nem jelenti a szolgaltatas oszthatosagat, nem jelent részteljesitést,
csak eldirt késziiltség eléréséhez kotott részszamlazasi lehetéséget.

4.20. Részteljesités - a szerz6dé felek azon megéllapodasa, amely szerint a teljesités a
szerzddésben kozdsen megallapodott részletekben torténik €s amely esetben az adott
részekre vonatkozdan a szolgaltatds teljesitettnek mindsiil. A részteljesitésben vald
megallapodas egyuttal a szolgaltatds oszthatdsagat is jelenti.

421. Munkateriilet atadds-dtvétele - a Megrendelé koteles a munkateriiletet épitésre
alkalmas 4llapotban atadni a Vallalkozé részére. A munkahely atadds-atvételérsl

jegyzdkonyvet kell felvenni.

4.22. Hibajavitas, hidnypotlis - a miiszaki atadas-atvételi eljaras része a hibak és hianyok
meghatdrozasa. Az atadds atvételi eljaras jegyz6kdnyvében kell rogziteni a Vallalkozé
és az Megrendelé megallapodasat a hibak kijavitasardl, illetve a hianyok potlasarol. A
megallapodas tartalmazza a hibék kijavitdsinak, illetve a hidnyok pétlasanak mddjat
és hataridejét. A hibdk kijavitasa, illetve a hianyok pdétlasa utian a Villalkozé a
készrejelentést koteles irdsban megismételni. A Vallalkozé és a Megrendelé .
lefolytatja az ismételt eljarast, és az 4tadas-atvételt jegyzOkonyvben véglegesen
befejezi. Az épitési naplé csak az atadas-atvételi eljaras végleges befejezése utin
zarhat¢ le.

4.23. Készrejelentés, miiszaki dtadas-atvétel - a Vallalkozo a szerz6désben meghatérozott
munkak elvégzésérél irasos készrejelentést nydjt be a Megrendelonek. A
készrejelentés a Polgari térvénykdnyv szerit jognyilatkozatnak minsiil.

4.24. Birtokbaadas — A Megrendel6 az elkésziilt milvet atveszi a Vallalkozotdl,

4.25. Teljesitésigazolds - a teljesitésigazolis a szerzGdésben meghatarozott 1étesitményre
vagy munkaszakaszra vonatkozdan régziti a Vallalkozé altal elvégzett
teljesftményeket. A teljesitésigazolast az épitési és a felmérési napld alapjan kell
kiallitani, jegyzokonyvi formaban. A teljesitésigazolas a miszaki adatok mellett — a
szerzGdésben rogzitett modon — megadja az ellenérick elszamoldshoz sziikséges
szamitasokat és kimutatasokat. A teljesitésigazoldsi jegyzOkoényv tartalmazza a .
szerz0désben rogzitett miiszaki és/vagy pénziigyi tervhez képest jelentkezd
eltéréseket, az esetleges indoklasukkal egyiitt.

4.26. Kothér - a szerzOdésben meghatarozott pénzdsszeg, amelynek megfizetésére a
Villalkozé kételezi magat, ha olyan okbdl amelyért felelds, nem teljesit, vagy nem

szerzodésszertien teljesit.
A kitbér esedékessé vilik — késedelem esetén amikor a késedelem megsziinik, hibas

teljesités esetén a kifogds kozlésének napjan, illetbleg, ha a késedelemre megallapitott
mértéklt kotbér jar a késedelemre vonatkozé szabaly szerint, meghitsulds esetén a
tudomasszerze€s napjan.

4.27. Szavatossag, jotiallas - jogszabaly altal eloirt, vagy szerzb6désben vallalt, a
jogszabalyban foglaltaknal szigoribb feleldsségvallalas, illetve kételezettség., A
szavatossdg és a kotelezd alkalmazdsi idé tekintetében a jogszabdlyi elbirasok
érveényesek. A Vaillalkozé 4ltal nyujtott jotallasra vonatkozoan a Megrendelé és a
Villalkoz6 szerzddésben rogzitett megallapodésa iranyado.

M
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Munkateriilet, hirdetések

Munkateriifet

A szerz6désben meghatarozott munkaterilleteket a Vallalkozé dijmentesen
hasznalhatja addig, ameddig ez a munka kivitelezéséhez sziikséges. Barmely egyéb
teriilet hasznalatanak koltsége a Vallalkozot terheli.

A Villalkezéval tortént egyeztetés alapjan a Megrendelonek ki kell jelolnie a
tarolasra, fedett szinek, felvonuldsi épiiletek, ideiglenes tizemek és egyéb kiegészitd
telepek és felszerelések elhelvezésére hasznalhato terlileteket.

A munka megkezdését megelézben a Villalkozé irasban kérheti a munkateriilet
allapotanak és allaganak lehetd legpontosabb meghatarozisat és dokumentalasat.

A hasznélat utan, legkésébb a munka befejezésének és atvételének idopontjaban a
munkateriiletet az eredeti allapotidhoz lehetdség szerinti legktzelebbi 4llapotban, a
Megrendelonck megftelelé modon kell visszaadni.

Hirdetések elhelyezése

A Megrendeld jogosult a Villalkozdval egyeztetett modon hirdetéseket vagy egyéb
kézleményeket elhelyezni a munka vagy a munkateriilet elkeritésére szolgald
palankokon vagy keritéseken, valamint a munkateriilet vagy a munka egyeb részein is.

A Villalkoez6 is jogosult, hogy az elébbi helyek egy részén a nevét feltiintetd tablakat
helyezzen el, a tablak elhelyezését, tervét és méreteit a Megrendelé hagyja jova. A
Vallalkozé kérésére a Megrendelé ugyanezen a lehetdségeket biztosithatja az
alvallalkozoknak €s beszallitoknak is.

Anyagok
Anyagok feldolgozdsa és beépitése

A Vallalkozénak garantilma kell a felhasznalt anyagok jo mindségét, a célra valod
megfeleléségiiket, a meghatirozott kovetelményeknek vald megfelelésiiket, ¢€s
megfelelé id6ben tortént leszallitasukat.

A Villalkozé nem dolgozhat fel és nem épithet be olyan anyagokat, amelyeket nem
hagytak jéva.

A Lebonyolité megkovetelheti a jovdhagyott anyagok kicserélését meg
feldolgozasukat vagy beépitésiiket kivetden is, ha Megrendelé koltségére torténik és
potmunkaként kell elszamolni.

A Lebonyolit6 kévetelheti barmely felhasznalt anyag szarmazasi igazolasait.

E—
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Anyagok szemléje

Az anyagokat a munka soran tdrtént beépitést megeldzben a Lebonyolité szemle
keretében megvizsgilja, és az clfogadast szikség esetén jeldléssel igazolja. A
Megrendeld altal szolgaltatott anyagokat jovahagyottnak kell tekinteni.

A szemle céljara szolgalé mintdkat és anyagokat kelld id6ben le kell szallitani a
munka helyszinére vagy a megfeleldé vizsgalohelyre. A Vallalkozé altal szolgéltatott
mintdk a Lebonyolitonak feliigyelete alatt alinak az altala szlikségesnek tartott ideig.

A Vallalkezénak biztositania kell a megfelelé kozremlikoédést az anyagok szemléje
soran, tovabbd a jévidhagyott anyagok jelélésében, erre munkaerdt és mas kiegészitd
jellegl kdzremiikddést kell biztositania.

A Villalkozo jogosult személyesen vagy képviseldje titjan részt venni a szemlén; ezt a
Lebonyolité meg is kivetelheti.

A Lebonyolité jogosult az anyagokat harmadik félle] megvizsgaltatni. Ezeknek a
koltsége a Megrendeldt terhel..

A Villalkozét terhelik a kovetkez6 koltségek:
e aszemléhez sziikséges anyagok rendelkezésre bocsatdsa,
¢ intézkedés az anyagok szemle célidra megfeleld formdba hozasara, példaul
deponia képzése,
e a mashol megtartott szemlére szallitott barmely anyag csomagolasa és
szallitasa.

A szemlét a Lebonyoliténak valasztasa szerint vagy a munkateriileten, vagy a szallité
jarmiiveken, vagy mas helyen kell megtartani, az anyagok megérkezését vagy
elkésziilését kovetd lehetd legrovidebb idon belitl. Ha a Vallalkezénak az anyagok
szemléjére vonatkozd, és a Lebonyolité &ltal atvett frasos kérése ellenére a
Villalkozé a szemle eredményérdl a kérésben megadott ésszer(i idon beliil nem kap
irasos értesitést, az anyagokat jovahagyottnak kell tekinteni.

Ha a Villalkozé a Lebonyolité altal meghatarozottdl eltérd helyen kivanja a szemle
megtartasat, az ilyen kérést nem lehet megtagadni, amennyiben biztositott az, hogy az
a munka jo minéségének és a szemle hatékony végrehajtadsanak érdekeit nem viseli.

A Vallalkozé nem jogosult Kartéritésre a szemle céljaira hasznalt anyagok
értckestkkenése €s anyagveszteségei miatt.

Anyagok visszautasitdsa esetén a Lebonyolité és a Villalkozé egyarant igényetheti,
hogy az anyagokbdl kizds megegyezéssel mintdkat vegyenek és tartsanak meg a
visszautasitdsbol eredd vitdk rendezéséig. Az mintidkat a Lebonyoliténak és a
Villalkozonak meg kell jeldinie, és a kz6s megegyezéssel meghatarozott helyen kell

tarolni.

Anyagok visszautasitisa esctén a Vallalkozé jogosult ismételt szemlét kérni egy, a
Lebonyolité egyetértésével megbizott szakértd bevondsival. A szakértdi vélemény
eredménye mindkét fél részére kotelezd érvényll.

——
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A visszautasitott anyagokat el kell kiiloniteni és a lehetd leghamarabb el kell tavolitani
a munkateriiletrél, még akkor is, ha mar feldolgoztak vagy beépitették azokat.

Anyagok feliigyelete

A Villalkozé felelés a jovahagyott anyagok ¢és a Megrendelé altal szolgéltatott
anyagok, tovabbda a munka soran keletkezett haszndlt anyagok megfeleld
feliigyeletéért.

Bontott anvagok

A munka soran keletkezé bontott anyag a Megrendelé tulajdonat képezi, kivéve ha a
Lebonyolité kijelenti, hogy azok a Megrendelé szamara nem birnak értékkel.

A Megrendelé szimara értékkel nem rendelkezének mindsitett bontott anyagok a
Villalkozo6 tulajdonaba mennek at, és azokat a munkateriiletrél el kell tavolitani. A
Lebonyolité megkdsvetelheti, hogy ezeket az anyagokat az altala megadott hataridén
beliil, az épitménytol legalabb 200 méter tavolsdgra tavolitsak el.

A Megrendelé tulajdonaban maradd bontott anyagokat megteleléen szét kell
valogatni, és a Megrendelé altal meghatarozandé helyen kell taroini.

A Villalkozé nem felelés a munka soran keletkezé bontott anyagok minéségéért,
amennyiben a mindség romlasat nem a Vallalkozé okozta.

Epitési telepek és felszerelés
Tarolas

A Villalkozé kételessége az épitéshez szikséges anyagok, gépek és berendezések
taroldsara szolgalo tarold helyek kialakitasa.

A tarolo helyek legyenek alkalmasak az anyagok, gépek és berendezések védelmére az
eltulajdonits és az 1d6jarasi koriilmények ellen.

Szallasok

A Villalkozé kotelessége a munkahelyi tartézkodok, étkezdok, szallasok, 6ltozok,
vizesblokkok és mas sziikséges helyiségek megfeleld szinvonali és berendezésh
kiépitésérdl és fenntartasardl gondoskodni.

Ha a Lebonyolité igényt tart ra, akkor részére ondlld, megfelelé szinvonali és
berendezésti helyiségcsoportot kell kialakitani, ennek kiépitése és fenntartdsa is a
Villalkoz6 feladata.

Infrastruktira

A telephelyeknek megfeleld kiszolgalo attal kell rendelkezniitk.
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A Vaillalkozé kotelessége minden felvonulasi épiiletet, tarold helyeket, a kiszolgald
utakat, allvanyzatot, berendezést, munkaeszkzoket és egyéb, a munka kivitelezésében
hasznalt kiegészitd telepet és felszerelést jo dllapotban fenntartani, ameddig a
munkavégzéshez szitkségesek.

Amikor a felvonulds 1étesitményei mar sziikségtelenné valnak, a Villalkozd koteles
elbontani és elszéllitani azokat a Lebonyolité &ltal megszabott hataridén beliil.

A Megrendeld dltal rendelkezésre bocsdtott telep

Amennyiben a Villalkozé a Megrendeld tulajdonaban allé épiiletet, telephelyet €s
felszerelést hasznal fel, azok fenntartasi és javitasi koltségei a hasznalat ideje alatt a
Villalkoezét terhelik.

Ha barmely, a Megrendeld altal rendelkezésre bocsétott dolog elvész vagy kédrosodik,
a Vallalkozé kételes a kart megtériteni.

A hasznalat befejezése utan a Villalkezé koteles azt a Megrendel6 Altal
rendelkezésre bocsatott dolgokat visszaadni, vagy a Megrendeld dltal megjeldlt helyre

szallitani.
Epités kivitelezés
Kitiizés, mérések

A Villalkozé felelés a munka kitlizéséért, a kittizési jelek sértetlenségéért és
helyreallitasaért.

A Villalkozé koteles a Megrendeld ¢s a Lebonyolité szamdara az igényelt mérési
eszkozoket rendelkezésre bocsatani.

A meglévd épitmények méretének, vagy dllapotinak elérései

Ha a tervben megadott méretek vagy a szerkezetek, létesitmények dllapota nem
egyezik a helyszinen tapasztalttal, akkor a Véllalkozoénak -értesitenie kell a

Lebonyolitét az eltérésrdl.

A terv szerinti és a tényleges viszonyok eltéréseirdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Kapcsolddas egyéb munkdlatokhoz

Ha t6bb munka folyik ugyanazon a munkateriileten vagy egymassal hatiros
teriileteken, akkor a munka {itemezésében ezt figyelembe kell venni.

A Villalkozé koteles megengedni a Lebonyoliténak engedélyével rendelkezé
harmadik fél szdméra, hogy ugyanazon a munkateriileten, ugyanakkor munkéat

végezzen.

M\
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A Vallalkozé azt is meg kell engedje az emlitett harmadik félnek, hogy a mar
elkésziilt épitményeket €s a telephelyeket hasznalja. A Villalkozé akkor igényelhet
potldlagos kifizetéseket a telephely és a létesitmények hasznalataért, ha ez a hasznélat
a Vallalkezénak tébbletfeladatokat jelent, és ezt a Megrendelé irdsos formaban

jovahagyja.
A munkateriileten taldlt targyak

A Villalkozé koteles azonnal jelenteni a Lebonyolitonak barmely, a munkik
kivitelezésekor felfedezett targyat, amely értékes, vagy torténelmi, illetve tudoményos
érdeklddésre tarthat szamot.

Nem kielégitd munkavégzés

Ha a Lebonyolitoé feltételezi, hogy a munkavégzés nem felel meg a szerzédésben
foglaltaknak, kiilon vizsgalatokat rendelhet el.

A Villalkozé kiteles a vizsgalatok elvégzését lehet6vé tenni.

Ha a munka nem felel meg az emlitett kdvetelményeknek, a vizsgalatok koltségei a
Vallalkozét terheli. Ellenkezd esetben a koltségek, a javitas koltségeivel egyiitt a
Megrendelt terhelik.

Alkalmazandé szabalyzatok és egymasnak ellentmondé rendelkezések
A milszaki feltételek és mds dokumentumok kapcsolata

A miiszaki feltételekben foglalt kikotéseket alkalmazni kell, kivéve, ha a
tervdokumentacié és a szerzédés kifejezetten mas modon rendelkezik. A miiszaki
feltételek szandéka szerint tartalmazza a magyar szabvanyokat és az utligyi milszaki
eloirasokat (mintha azokat betli munkdhoz alkalmazhatéak és szerzodéskoteés
idépontja eldtt harom honappal érvényben voltak. A szerz6dés a magyar jog hatilya
ala tartozik.

Amennyiben a tervdokumentécié egyes részei kozott barmilyen kiilonbozOség vagy
eltérés all fenn, az ilyen részek elsébbségi viszonyait az alabbi szabalyok szerint kell
meghatarozni:
e a kés6bb keletkezett dokumentum vagy rajz érvényessége megeldzi a

korabban keletkezett irdsos dokumentumot vagy rajzot,

a leiras érvényessége megelozi a rajzot,

ha a fenti szabilyok alkalmazdsa sem hoz megoldast, az egymasnak

ellentmondé rendelkezéseket at kell alakitani.
A fenti megallapitisok nem érintik a Villalkozé azon kotelezettségét, hogy
figyelmeztetnie kell a Megrendelét a tervdokumenticié részei kozotti barmely
nyilvanvalo ellentmondasra.

A szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezé dokumentumok
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1. Ajanlatkérési dokumentacid, kiiras, kiviteli terv €s kiegészitései a 3.1.1. pont
szerint,

2. Arazott tételes ajanlati koltségvetés,

. Kivitelezési és szamlazasi iitemterv (10 napon belill véglegesitik a felek),
4. Biztositdsi kotvény (szerz0dés) madsolata (szerzédéskotéskor kell a
Viallalkozénak atadnia) .
5. Jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel lezardsakor kell a
Villalkozénak atadnia).

11. A szerziodéses ellenérték és a fizetések rendje (Elszamolas)

11.1. A jelen szerzdésben foglalt munkak ellenértéke

1. Vallalkozoi dij (nett6) — 47.196.270-Ft ®
} AFA 27 % 12.742.993,- Ft
3. Osszesen brutté 59.939.263,- Ft

azaz bruttd Otvenkilencmillio-kilencszazharminckilencezer-kettszazhatvanharom
forint végleges, a befejezési hatiridére prognosztizalt, egydsszegli ar, amely
tartalmazza a 2. pont szerinti miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozd Osszes
tervezési, elékészitési és kivitelezési munkak, tobbletmunkék és miiszakilag sziikséges
munkik, és a megvalositis egyéb feltételeinek teljes koltségét (példaul: a
tevékenységgel kapesolatban fizetend$ minden dijat, illetéket, vamot, biztositasi dijat,
barmiféle dokumentacié készitésének koltségét, a bérleti dijat [gépek, irodak, raktarak,
stb.], a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez felhaszndlt
anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatds koltségét, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit, a
mindségtantisitas kbltségét, az atadas kéltségeit, stb.).

A Villalkozo a fenti egydsszegii aron feliil semmilyen cimen tébbletkdltséget nem
érvényesithet, kivéve a Megrendelé 4ltal irdsban megrendelt pétmunkik .
elfogadott ajinlaton és szerzédésmobdositason alapulé ellenértékeét.

Amennyiben a Megrendeld - jelen szerzédés 16. pontjdban foglalt joganal fogva - a
szerz6désben foglalt munkakat modositja, annak megfeleléen modosul az ér is.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett pétmunkdt vagy elmaradé munkét a
kéltségvetésben régzitett arakon, vagy abbol kiindulva (ardnyositva) kell értékelni. Ha
a koltségvetés nem tartalmaz alkalmazhaté vagy ardnyosithato arat, akkor a szerz6d6
felek megegyezése sziikséges. Amennyiben a megegyezés nem jon létre a Viallalkozé
tiirni koteles a potmunka mas Vallalkozoval valo elvégeztetését és ilyen cimen nem
mondhatja fel az 4ltala készitett munkdk jotallasi és szavatossagi kotelezettségeét.

12.2 A vallalkozas ellenértékének elszamoliasa a Vaillalkozé altal Osszedllitott, a
Lebonyolité altal elbirdlt és a Megrendeldé altal jovahagyott Kivitelezési és
Szamlazasi {itemtervek szerint térténik. Az litemterv szamladsszegei a véglegesen
elkésziilt, tandsitott, ellendrzétt munkarészek ardra vonatkoznak.

b
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A Vallalkozé részszamlak benytjtasara jogosult a jelen szerzddés mellékletét képezo
Kivitelezési és Szamlazasi iitemtervek alapjan. A létesitményen véglegesen &s
ellenérzotten elkésziilt munkarészrél a Vallalkozo készilltségigazolas tervezetet allit
ki, amelyben munkanemenként rogziti a %-os miiszaki késziiltségeket, a hozza tartozd
pénztigyi értéket, az eldézbleg benydjtott, kifizetett szamlak Gsszegét €s a szerzodéstol
valo esetleges eltérést. A késziiltségigazolast a Lebonyolité cllenérzi, javitja vagy
igazolja a projektmenedzsere alairasaval. Ezen igazolds a szadmldzas alapja és a
szamlabenytjtas feltétele. A Megrendelé azonban ezen igazolas megléte esetén is
megtagadhatja a szamla kifizetését, amennyiben bizonyitja, hogy a késziiltség a
valdsagban alacsonyabb, mint az igazolt érték.

A szamlakat a Megrendelé szerzédésszaméra vald hivatkozédssal a Megrendeld
cimére kell kidllitani, a Lebonyolité projektmenedzserével keil igazoltatni, majd a
Megrendelovel kell atvetetni. Minden szamlan szerepeltetni kell a Megrendeld
szerzO6désszamat és csatolni kell hozza a Lebonyolito ,késziiltségigazoldsat”. Ennek
hianyaban a Megrendeld a szamlat visszakiildheti.

Felek a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan halasztott fizetésben allapodnak meg. A
vallalkozasi dij ardnyos onerd Osszegének Kkifizetését a Megrendeléd az igazolt
teljesitést kévetden kiallitott szamla kézhezvételét kdvetd 60 napon beltil atutalassal
teljesiti a Vallalkozé szamlajara a szamlazasi litemterv szerint. A timogats aranyos
Osszegét a Kozremiikddo Szervezet a Vallalkozé szdmlajara atutaldssal teljesiti a Kbt.
130. § (3) bek. alapjan.

Amennyiben az ajanlattevo a teljesitéshez alvallalkozé kézremiikddését veszi igénybe,
a kifizetések teljesitése a 306/2011. (XI1.23.) 14. § szerint torténik.
A kifizetés feltételeire egyebekben a Kbt. 130. §, illetbleg a 306/2011. (X11.23.) Korm.

rendelet eldirdsai irdnyadoak.

A Megrendeld atutaldsi késedelme esetén kamat illeti meg a Villalkozét. A kamat
vetitési alapja a kiegyenlitetlen szdmla netté értéke, mértéke: a mindenkori jegybanki
alapkamat.

A Villalkozo és alvallalkozéi altal becpitett és a részszamlaval kifizetett anyagok,
berendezésck, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel a Megrendeldé tulajdondba
mennek &t.

Pot- és tobbletmunkak
A Villalkozé a potmunkakat csak akkor kételes elvégezni, ha azok a munkdhoz
szorosan kapesolddnak, ¢s a Vallalkozo elvégzésiikre felkésziilt.

A pétmunkak elvégzésére csak a szerz0dés modositdsa vagy kiilon szerzédés
megkotése utan van lehetdség. (lasd Kbt. 132, §)

 al
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13. A szerzidés teljesitése

A szerz6dés oszthatatlan.
A szerzédés teljesitését a miiszaki dtadas-atvétel utdn a hiba- €s hidnymentes, sikeres

birtokbaadds jelenti.
A megval6dsitas a Kivitelezési és szamlazasi litemterv szerint torténik.

A Kivitelezés tervezett kezdése: 2012.04.23.

A részteljesitések iitemezését és miiszaki tartalmat a Villalkozé altal elkészitett — a
kozbeszerzési ajanlattételhez csatolt dokumentacié szerinti- Gtemterv tartalmazza az

alabbi hatarid6k figyelembevételével:
I. szakasz részteljesitési hatarideje (25 %0-os késziiltség):  2012.05.29.
I1. szakasz részteljesitési hatarideje (60 %-os késziiltség):  2012.06.04.

II1. szakasz részteljesitési hatarideje (80 %-os készliltség): 2012.06.18.

Kotbérterhes véghatarido: 2012.06.30.

A Villalkozé a jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott
tartalommal, 1. osztalyt mindségben, hiba- és hianymentesen, a megrendel6i
igényeknek megfelelSen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen - a
szerzddésszer teljesités feltételei.

A Vallalkozo eldteljesitésre csak a Megrendeld eldzetes irdsbeli egyetértése esetén
jogosult.

13.1. A munkateriilet atadasa
Megrendelé az épitési munkateriiletet Vallalkozd részére a szerz0dés teljesitéséhez

alkalmas allapotban — jegyzOkinyvileg is — kételes atadni a szerz6dés megkotésekor.
Megrendeld kiteles a munkateriilet atadasaval egyidejitleg ismertetni a Vallalkozoval
a munkahely munkavédelmi, tizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossdgait.

13.2. , Végteljesitési Hatiarid6” vagy “Befejezési Hatarid6”
A Szerzddésben meghatarozott hatarid6k betartiséval kapcsolatos Osszes koltség, igy
kiilondsen a tobblet munkaerdvel kapcsolatos tobbletkoltségek a megallapodott,
Szerz6désben meghatdrozott Vallalkozéi Dijon feliil nem keriilnek megtéritésre. A
Vallalkozd koteles arra, hogy az épitéssel kapcsolatos hatésagi elbirasokat és
rendeleteket — kiilondsen a helyi eldirdsok — betartsa és alvéllalkozdival betartassa.

13.3. A Végteljesitési hataridé jellege
A ,Végteljesitési Hataridé”-re meg kell torténnie a sikeres miiszaki Atadas-
dtvételnek és a birtokbaadisnak.

Megrendelé nyilatkozza, vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés hataridére
torténé teljesitése megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredéen, hogy a szerz6dés targyat
képezd épitési beruhazas finanszirozdsa palyazat révén megrendeld szamdra nyijtott
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tamogatas felhasznalasival valdosul meg, ennek okan tehat a tamogatast forrds
elszamolhatdsagat veszélyeztetheti Véllalkozd késedelme.

Akadalykozlés

Véllalkoz6 kételes Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét, vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti.
A haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozé felelds, utélagosan
nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatisi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése
céljabol, kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

Eloteljesités
Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzddésben rogzitett teljesités rész és
véghataridékhdz képest eloteljesitésre Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulisa

mellett jogosult.

Megrendel6 késedelme

Megrendelé barmely kozbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével
kapcsolatos késedelmének jogkdvetkezményeként Felek a Vallalkozd részére nyitva
all6 teljesitési hataridé automatikus meghosszabbitasat koétik ki. A teljesitési hatarido
ilyen esetben fGszabalyként a Megrendel6i késedelem iddtartamaval egyezik meg.
Megrendelé késedelem esetén Vallalkozo koteles Megrendelovel egyeztetést
kezdeményezni és allaspontjat kozélni Megrendelével. Felek az egyeztetésekrol
jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

Idéjarasi kiriilmények

Vallalkozé kételes az épitési naploban az idGjarasi szempontbol munkavégzésre
alkalmatlan napokat megjeldlni annak feltiintetésével, hogy az adott id&jarasi
kérilmények mellett mely munkak végzése miért nem lehetséges. Amennyiben
Megrendel megitélése szerint Vallalkozo allaspontja indokolt és elfogadhato6, gy a
teljesitési hataridobe nem szadmit bele a munkavégzésre alkalmatlan nap.

Jolteljesitési biztositék

A jotallasi igények teljesitésének biztositasara nynjtott biztositékkal kapcesolatos feltételek:

Villalkozo kételezett biztositék vallalasdra, melynek mértéke a nettd szerzddéses ellenérték
5%-a, 2.359.814 Ft, azaz Kettdmillid-haromszazotvenkilencezer-nyolcszaztizennégy forint. A
biztositék a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetben a végszamla benyujtasaval valik
esedékessé. Villalkozé a biztositékot a Kbt-ben elbirt formak valamelyikében nyijthatja.
Vallalkozé a biztositékot a jelen szerzddés tekintetében tervezetten a Megrendeld fizetési
szamlajra t6rténd befizetés formaban nydjtja. Megrendeld a biztositék véllalasara 2 eredeti
példanyanak benyGjtasat irja elé. Megrendeld a jelen szerzodés feltételeinek megfelel
biztositék nyujtasat igazold dokumentum ataddsdig a biztositék dsszegét jogosult visszatartani.

A nyfjtott bankgaranciaban, vagy biztosité altal kiallitott kotelezvényben Vaéllalkozénak
biztositania kell, hogy a jotallasi Kkifogasra hivatkozassal Megrendelé elsé irasbeli
felszolitdsara, a Villalkozo esetleges kifogasat figyelmen kivill hagyva, a jogviszony
vizsgilata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendeldnek
megjeldlt Gsszeget. A nyijtott bankgaranciat, vagy biztositd altal kiallitott kitelezvényt elso
osztdlyi  pénzintézetnek, vagy biztositd  tarsasignak kell kiéllitania, annak
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visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelé pevére kell szolnia, és legalibb a jotallasi
id6szak + 60 napig érvényben kell maradnia.

Megrendelé a Kbt. 126. § (7) bek. alapjan lehetdvé teszi, hogy a Villalkozd a
(rész)teljesitéséért jars ellenértékbdl valod levonas Utjan biztositsa a 14.2 pont szerinti
biztositékanak egy részét vagy egészét.

Villalkozo a Kbt. 126. § (8) bek. alapjan a 126. § (6) bek.a) pontja szerinti egyik biztositéki
formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzOdésben foglalt Gsszegnek és
id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia..

Vagyon- és felelosséghiztositas

A Villalkozé felelbséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkadért a munka
megkezdésctdl a teljesités napjaig.

A Villalkozé kételes biztositani a Megrendeldét minden olyan veszteséggel, karral ¢s
koveteléssel szemben, amely a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kévetkeztében jelentkeznek.

Az elézéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Villalkozé a
szerz6déskotésig koteles egy elsd osztalyl biztositd tirsasdgnal a Megrendeld nevére
az alvéllalkozdk keresztfeleldsségét is magaba foglald, a teljes munkdra vonatkozd
épités-szerelési vagyonbiztositast kotni a szerz6dés teljes Osszegére és kivitelezoi
felelosségbiztositast kotni 60 millio Ft limit dsszegre.

A Megrendelé bejelentette, fenntartja a jogot a biztositds kedvezményezettségének a
beruhdzdst finansziroz6 bankokra engedményezésére. A  Villalkozé az
engedményezéshez feltétel nélkiil hozzajérult.

A Megrendeld kitelezettségei és jogai
A Megrendeld kitelezettsége

o megfeleld idoben a Villalkoz6 részére atadni a kovetkezoket:
a) valamennyi engedély és a munkdhoz sziikséges hasonlé dokumentum,
amely szilkséges a munkaterv szerinti elvégzéséhez;
b) az a foldteriilet, amelyen a munkat kivitelezni kell;
¢) minden sziikséges rajz és egyéb informécid;
d) mindazon egyéb dokumentacié, amelyet a szerzddés szerint a
Megrendeléneck kell szolgaltatnia,

e amennyiben a munka természete sziikségesség teszi, a munka megkezdése elott
egyeztetést tartani a Lebonyolité iranyitasaval és a Tervezé kozremiikodésével a
Vallalkozéval ¢és a foldalatti kabelek, csovezetékek és kozmiivezetékek
tizemeltetSjével. Az egyeztetésen a Villalkozét tijékoztatni kell a munka vagy a
munkateriilet helyszinén vagy kozelében 1év$ f6ldalatti kabelek, csdvezetékek és
kozmiivezetékek pontos elhelyezkedésérdl. Donteni kell arrél, hogy mi torténjen a
kabelekkel, csovezetékekkel és kbézmiivezetékekkel. Amennyiben a Lebonyolité
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nem tart ilyen egyeztetést, a Vallalkozénak a munka megkezdését megeldzden
kérnie kell megtartasat. A Lebonyolitonak a kérést teljesitenie kell,

felelosséget vallalni mindazon szerkezetekért és anyagokért, amelyeket 6 szerzett
be, vagy szolgaltatott,

felelsséget vallalni azokért a karokért, amelyeket az altal szolgéltatott épitdanyag,
vagy szerkezet hibaja okoz,

felelosséget vallalni a kévetkezok funkcionalis alkalmatlansagaért:

a) barmely altala eléirt anyag,

b) barmely &ltala kijelslt beszallitotol beszerzett anyag.
Az anyag ,, funkciondlis alkalmatlansdga’” az anyag alkalmatiansagdt jelenti arra
a célra, amelyre a tervdokumentdcio szerint szantak.

felelosséget  vallalni  a  kovetkezOk  leszallitisanak  elmaradasaért vagy
késlekedéséért:

a) az altala kijelslt beszallitotol beszerzendd anyagok,

b) barmely, a Megrendeld 4altal eléirt anyag, kivéve, ha az anyag

szallit6jat a Vallalkozé valasztotta ki.

A Villalkozénak a Megrendelé altal kijelolt szallitotél szarmazd és a
Megrendelé altal eloirt anyagok hasznalata esetén is minden tole ésszerlien
elvarhatét meg kell tennie a teljesités vagy/és a karenyhités biztositasa érdekében.

potmunkaként meghatarozni azon kovetelményeknek valé megfeleléshez
szilkkséges valtoztatasokat, amely munkdkra jogszabalyok a szerzddésben
meghatarozottaknal szigorubb kévetelményeket timasztanak,

barmely, a Vallalkozonak jard Osszeget a szerz6dés feltételei szerint kifizetni. A
munkat olyan moédon kell megtervezni, hogy a lehetd legnagyobb mértékben
megakadalyozza a személyi, vagyoni vagy kornyezeti kdrosodasokat,

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzokonyvileg
2012.04.23-an a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani,

a munkateriilet atadasaval egyidejiileg ismerteti a Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

az elvégzett munkat ellendrizni.

kitiizni a miszaki atadas-atvétel és a birtokbaadas idopontjat Vallalkozoéi
készrejelentés alapjan, a készrejelentés kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon
beliil.

mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkozé
kéltségére, ha felszdlitdsara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat
nem javitja, illetve nem pétolja az érvényes Utemterv tartdsahoz sziikséges
hataridéig, a Vallalkozé garancidlis felelgsségvallaldsanak megtartaséval.
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a munkdk Aatvételénck idGpontjat az atvétel eldtt 5 nappal irdsban kozli a
Vallalkozoval és az 6sszes érintett hatosaggal.

a szerz{désszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni.
a teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

a Villalkozéval mindenkor egylittm{ikédni.

a beépitésre keriilé anyagok, berendezések kivélasztasaban részt venni és a végso
dontéseket meghozni.

kifogdsolni vagy indokolt esetben megtagadni a Vallalkezdé ajdnlatiban nem
bejelentett alvallalkozoéit, annak helyszini személyzetét, az ajanlattdl elteréen
alkalmazott anyagat technologiat, eszkozeit, stb..

a Vallalkozo altal birdlatra, ellenbrzésre felajanlott terveket, dokumentumokat 5
napon beltil elbiralni.

a Vallalkozénak utasitist adni az alvillalkezé altal végzett munkéval
kapcsolatban.

16.2. A Megrendeld jogosult

a jelen szerzédésbe foglalt munkak mennyiségét novelni vagy csékkenteni, 6nallé
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, (egyeztetve a
Villalkozéval),

a munkdk barmely részét, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend szerint
megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozoval),

a munkak birmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét ¢&s méreteit
megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozéval),

birmely munka anyagat, technol6gidjat, minéségét megvaltoztatni, (egyeztetve a
Villalkozoval),

barmely potmunkat mas Villalkozéval elvégeztetni, amennyiben a Viallalkozéval
nem sziiletett megallapodas (szerzddésmddositas).

17. A Vallalkozé kotelezettségei és jogai

17.1. A Viallalkozo kételezettsége

a szerz6dés feltételeinek megfeleléen a munkat elvégezni,

B
P



19/35

valamennyi, a szerzédésbe foglalt kotelezettségét becstiletesen, az eldirasoknak
megfelelden teljesiteni,

a munkat a jogszabdlyok, a terv és a szerzddés szerint elvégezni,
végrehajtani a Lebonyolité 4ltal adott utasitdsokat és rendelkezéseket,

felelni a munkaért és annak kivitelezéséért a munkakezdés napjatol addig a napig
(beleértve azt a napot is), amelyen a munkat befejezettnek nyilvénitjdk és

elfogadjak,

gondoskodni arrdl, hogy a munka kivitelezése sziikségteleniil nem akadalyozza
sem a Megrendeldt, sem barmely harmadik felet. A Villalkozé feleldssége, hogy
a kivitelezés soran a személyi, vagyoni vagy kérnyezeti kdrosodasok méricke a
Iehetd legkisebb legyen,

a nem kielégité munkat a Lebonyolité szdmara kielégitdé mddon javitani vagy
potolni a Lebonyolité altal meghatirozott ésszerti idén beliil. Minden ilyen javitas
vagy pétlas a Vallalkozé koltségen torténik, kivéve ha a nem kielégité munka
olyan kériilmények kvetkezménye, amelyért a Megrendelé felelds,

a munka elvégzésével kapcsolatban vagy osszefiiggésben 1évo létesitményeiben
okozott karokért felelni, tovibba a Megrendelé cgycb létesitményeiben vagy
tulajdonaban okozott kirokért, amennyiben ezeket a munka kivitelezése okozta és
a Vallalkezo, vagy alkalmazottai, munkdsai, alvéallalkozéi, beszallithi részér6l
valé  hanyagsagnak, gondatlansagnak vagy  helytelen cselekménynek
tulajdonithat6,

minden szilkkséges engedélyt idoében beszerezni, kivéve, ha az a Megrendelé
feladata,

ismerni a munka kivitelezéséhez kapcsolddo valamennyi jogszabélyt, amennyiben
ezek a versenyeljaras iddpontjaban hatalyban voltak. A jogszabalyok elbirasainak
valé megfelelés pénziigyi kovetkezményei a Vallalkozét terhelik,

viselni barmely kiilonleges természeti szabalynak valé megfelelés
kovetkezményeit, kivéve ha alapos okkal feltételezhetd, hogy nem volt elvarhato

téle a szabaly ismerete,

értesiteni a Megrendel6t, ha az 4allaspontja szerint a szerzddéses Osszegen
tilmenden még tovabbi igényeket is tamaszthat a Megrendelovel szemben. Az
igényeket olyan idopontban kell el6terjeszteni, amely még lehetévé teszi a
Lebonyolitonak, hogy az igényre vonatkozé valamennyi szilkséges adatot be tudja

szerezni,

kialakitani a munkateriileten megfelel6 munkarendet, munkakériilményeket és
munkavédelmi szabalyozast €s a munkahelyet gy koételes megvilagitani, hogy a
munka kivitelezése szabalyszerii és folyamatos lehessen,
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a Megrendel6 kérésére barmely, a munkateriileten tartozkodo, nem megfelelden
képesitett vagy alkalmatlan sajat, alvdllalkozoi vagy beszallitéi személy
haladéktalan eltavolitasara,

a munka kivitelezése soran a munkateriileten vagy annak kézvetlen kdzelében kell
tartdzkodni,

biztositani a Megrendelé vagy a Lebonyolité altal felhatalmazott barmely
személy bejutdsat a munkateriiletre, amennyiben nincs indokolt kifogdsa a
bejutdssal szemben,

biztositani, hogy amennyiben ipari titokvédelmi okok nem tiltjdk, a Lebonyolité
és a Lebonyolité dltal megnevezett személyek korlatozas nélkiil mozoghassanak
a munkateriilleten, és barmely alvallalkozé vagy beszallité telephelyein, ahol a
munka részeként miiveleteket végeznek el vagy ahol a munkahoz valé anyagokat
taroljak, Kiilsnosen indokolt ez abbél a célbdl, hogy a munka miiveleteket és/vagy
a felhasznalandé anyagokat megvizsgaljak,

tajékoztatist adni, ha az ipari titokvédelmi okok az €l6z8 bekezdésben targyalt
korlatozas nélkiili mozgas nem biztosithato teljes mértékben,

a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgilni, az esetleges hidnyossigokkal kapcsolatos — észrevételeit
jegyzékonyvben rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossidgok
megsziintetésére felhivni (ennek elmulasztasdval atvallalja a hidnyok feleldssegét),

bejelenteni az droképités kezdését az illetékes kbzmiiszolgdltatoknal.
bejelenteni az (itlezarasokat az illetékes Tlizrendészeti hatosagndl.

az épitkezés megkezdése elGtt a kornyezetr6l dllapotfelvétel készitése ¢s
ledokumentalasa, valamint az allapotfelvételt havi rendszerességgel megismételni.

a munkateriilet atvétele utdn a munkavédelmi, tiizrendészeti és vagyonvédelmi
eléirdsokat betartani.

a projekt megvaldsitds sordn minsitési dokumentacio készitése a kiviteli terv
tartalmi megvalositasanak igazoldsara.

a kivitelezési munka irdnyitisara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezé felelds miszaki vezetdt kijeldlni, folyamatosan a helyszinen
foglalkoztatni, személyét az épitésiigyi hatosagnal munkakezdéskor hivatalosan

bejelenteni.

megvizsgilni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esctleges hibai
vagy hisnyossigai nem akadalyozzék-e a munkavégzésben. Ha ezen ellen6rzési
kotelezettségét elhanyagolja, Ugy atvallalja a felelésséget a kordbban elkdvetett
hibak vagy hianyossagok kivetkeztében fellépd karokért még abban az esetben is,
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ha utolag bizonyithato, hogy a hibat vagy hianyossagot a korabbi Villalkozé
kovette el.

sajat koltségére megépiteni, fenntartani, majd elbontani a kivitelezéshez szlikséges
ideiglenes kiilso-bels6 athdlozatot, ideiglenes felvonulasi térburkolatokat.

a felvonulasi energiaellatdé és kdzmiihalozathoz a rakdtés €s a mérés tervezése,
engedélyeztetése, Kkivitelezése illetve a halézat lekotése, megsziintetése a
Villalkoz6 feladatat és kéltségét képezi. A fogyasztas dija a Vallalkezot terheli a
mindenkor érvényes arakon, a szolgiltatonak fizetve, a Megrendelé esetleges
kapcsolodo koltségeinek megtéritésével.

a szerzOdésben meghatarozott tartalommal és 1. osztadlyl mindségben, hiba és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

biztositani a szerz0déses munkdk elvégzéséhez a munkaerét, arut, illetve a
Megrendelé altal elfogadott tipusi-, és mindségili anyagot, szerkezetet, stb. legyen
az ideiglenes, vagy allando jellegi.

a munka végrehajtisa soran szilkségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és azt teljesiteni.

az ¢€pitési engedélyen kiviil valamennyi sziikséges engedély megszerzése a
Villalkozé feladatat képezi, illetékei és koltségei Villalkozét terhelik. A
Megrendelé ehhez a téle elvarhaté adminisztrativ segitséget kteles megadni.

a munkateriiletet 6rizni.

az clfogadott ajanlatdban megnevezett alvallalkozékat foglalkoztatni, illetve ennek
hianyaban 6sszes alvallalkozojat az alvallalkozoi szerz6dés megkétése eldtt a
Megrendelével irisban elfogadtatni, ahhoz a Megrendeld altal igényelt 6sszes
informacidt idében szolgaltatni. A Villalkezé alvallalkozoiért teljes korti anyagi

és egy¢b felel6sséggel tartozik.

a Megrendelé iltal elrendelt véltoztatasokat, modositasokat egyeztetés utan
befogadni és azokat elvégezni.

az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) a vonatkozé jogszabaly szerint
épitési naplot vezetni.

jelentést késziteni a munkdk 4lldsarol a Megrendeld altal igényelt idékozonként
részletezettséggel és formdban.

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni.
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a munka megfeleld mindségi szintjének biztositasa érdekében a Megrendel§ altal
mar jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beépitése sordn a
gyartomil vagy rendszergazda altal eloirt technologiai utasitasokat szigorian
betartani, a sziikséges specidlis szakképzettségli munkaerdt, valamint az eldirt

a kiilonboz0 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények,
villamosipari termékek illetve berendezési targyak szarmazasi helyét,
mindségtaniisitisat, valamint markaazonositasat hitelt érdemldé dokumentumokkal
megrendelésiik (a sajat felelésségére legkésGbb a beépités) elétt igazolni.

biztositani a Megrendelé szamadra, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse ¢s megvizsgalhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések

mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait.

a hatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, hogy azok barmikor ellenérzéseket
végezhessenek az épitési helyszinen.

idében intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Viallalkozé felelosségi korébe tartoznak, a Megrendelé és a hatdsigok részt

vehessenek.

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye szaméra elmarasztalo, a
vizsgalat, bontds, csere koltségét viselni és a Megrendel6 altal elrendelt bontast

vagy cserét haladéktalanul elvégezni.

irdsban kozolni a Megrendeldvel a szerzOdés teljesitését (készre-jelentés) 10
nappal a munka befejezése eldtt.

az épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, Uzemeltetni a
munkdlatok befejezése utan elszallitani, helyiiket teljes korlien helyredllitani.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegylijteni és
sajat koltségére elszallitani.

a munkateriiletet folyamatosan takaritani, tisztan tartani.
a bontott anyagokkal bontési jegyzokdnyvben elszdmolni kiteles.

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletet betartani.

a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekr6l a Miiszaki ellendrt az
eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal el6bb értesiteni
és lehet6vé tenni a Miiszaki ellendér szamira, hogy azokat megvizsgalja és
megmérje. Ha a Miiszaki ellendr ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
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Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsira, de az eltakart
munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

a Megrendelé igényeivel Osszhangban minden ésszerii lehetdséget biztositani
ahhoz, hogy a Megrendelé mdas vallalkozéi az épitési teriileten munkajukat
végezhessék.

allando helyszini képviselje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet ¢s
iranyitast a szerzédéses munkdk végzése soran, valamint azt meghaladéan is annyi
ideig, amennyit a Megrendelé sziikségesnek tart a Vallalkozé kotelezettségeinek
megfeleld teljesitése érdekében.

felel8s, képzett Minéségiligyi meghbizottat kinevezni, folyamatosan foglalkoztatni
a megvalodsitas soran.

a komyezetvédelmi eldirasokat betartani, ¢s azok betartdsat folyamatosan
dokumentalni.

a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és irdnyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a szerz6dés
szerinti kételezettségeinek megfeleld és 1ddben térténd elvégzéséhez sziikségesek,
gondoskodni arr6l, hogy a sajat és az alvéllalkozdk altal végzett munkakban is
csak szabalyosan foglalkoztatott munkaer6 vegyen részt.

barmely képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé altal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviseldt feladatai ellatasara
nem tartja megfeleldnek és errél a Vallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve,

irdsban értesiti.

a rendszeres és a legalabb 2 munkanappal elore kitlizétt eseti megrendel6i
kooperaciokon pontosan megjelenni.

az épitkezés helyén tablat elhelyezni, feltlintetve a Megrendeldt, Lebonyolitot,
Tervezt, Villalkozot stb. (esetleges alvallalkozoit) azonos nagysagu betiikkel, a
Megrendelével egyeztetve, és irasban jovahagyatva.

az elkésziilt szerkezetek helyszini munkak, miiszaki és mindségi ellendrzését,
minOségtandsitasat, arra jogosult és a Megrendeld altal elfogadott szakérték
bevonasaval a vonatkozé szabvanynak megfelelé mérésekkel lefolytatni, az altala
elkészitendd Min6ségellensrzési és Mindségtantsitasi terv alapjan a kivitelezés
kozben, illetve végellendrzéskor, kizvetleniil a munkék kivitelezésének befejezése
utan.

az anyagot, terméket, munkarészt ,zarolni”, elkiiloniteni és haladéktalanul
intézkedni azok eltavolitasarol, cseréjérél, amennyiben a Megrendelé a
lebonyolitéi milszaki ellendrzés soran valamely anyagot, szerkezetet (beépités eldtt
vagy utan) félkész- vagy kész munkat hibasnak, nem megfelelonek itél, és naploba
bejegyez, vagy levélben, faxon, jegyzékdnyvben jelez,
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az eléirt és a Megrendel§ altal szitkségesnek itélt, a Vallalkozé 4ltal készitendd
mindségtantsitdsokat, mint az épitkezés hivatalos dokumentumait a
Megrendelénck dtadni, az elbregyartott berendezés, gép, termck, alkatrész,
mobilia stb. esetén legkésdbb a beépités eldtt, helyszinen késziild munkarész
esetén a munkarész elkészitését és mindségellendrzését kovetden, de legkésébb a
vonatkozé készilltségigazolasi jegyzokonyv mellékleteként. Ennek hidnydban a
munka késziiltségigazolasat a Miszaki ellenér megtagadhatja.

a garancidlis (jotallasi) munkak elvarhat6 anyagsziikségletérol gondoskodni.

az utgeometria targyaban bekovetkezd valtozdsokat ledokumentdlni €s dtadni a
Megrendelének, valamint kozremilkddni a Nemzeti Kozlekedési Hatosag
Kozlekedési agazatok Foosztalyanal a valtozasok bejelentésénél,

a projekttel kapcsolatos rendezvényekre, PR- és média anyagokhoz
adatszolgaltatas céljabol a Megrendeld rendelkezésére llni.

a garancidlis és/vagy szavatossagi 1d6 alatt felmeriild és a Megrendel6 altal jelzett
hibak, illetve hisnyossagok kijavitisdhoz, elhdritasahoz a szilikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni, a javitasokat a Megrendelé frasban atadott igényei
szerinti hataridore elvégezni.

haladéktalanul  jelenteni a projekt megvaldsitasat, céljat befolyasold
kériilményeket, az iitemezéshez képesti eltéréseket,

Az alvallalkozé altal végzett munkdval kapcsolatban Vallalkozonak adott
megrendeléi és a lebonyolitéi utasitdsokat az alvallalkozéjanak tovabbadni,

17.2. A Villalkozéi jogai

A Megrendelé elézetes irdsos jovahagydsa nélkil a Villalkezé nem adhatja
tovabb a szerzédést vagy annak barmely részét egy harmadik fél részére.

A munkateriileten alkalmazott személyzeten és munkdasokon, tovabba a mds okbol
felhatalmazott személyeken kiviil a Vallalkozé abban az esetben engedélyezheti
més személyek bejutasat a munkateriiletre, ha a Megrendelé vagy a Lebonyolité
nem ¢l indokolt kifogéssal ez ellen.

A Villalkozé a munka egyes részeit tovabbadhatja alvéllalkozdsba, amennyiben
az a Kbt. 128. §-ban és a 306/2011. (Xi1.23.) Korm. rendelet 10-11. §-ban
foglaltakkal Gsszhangban all. A Vallalkozé teljes kortien felelds az alvallalkozd
altal elvégzett munkarészekért.

Amennyiben az alvdllalkozé alkalmazisit a Megrendelé vagy képviseldje irta
eld, a Vallalkozé kotclezettségei ezen alvillalkozé ltal elvégzett munkakra csak
részben terjednek ki. A felelGsséget a szerzodésben részletesen szabalyozni kell.
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e Ha a Megrendelé él azzal a jogival, hogy a szerzdés szerinti miiszaki
tartalombél egyes munkakat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a
Villalkozé az elmaradé munkakkal kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az
elmaradt munkakat le nem szdmldzhatja, azonban késedelmes lemondas esetén
igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolhato, kozvetlen koltségei megtéritésére.

Mindségbiztositas

Az ajanlatkérési miiszaki dokumenticidban (tervben, az ajanlatban és a vonatkozo
altalanos és eseti el6irasokban foglalt) mindségi kovetelményeket a Vallalkozo
kételes betartani, maradéktalanul teljesiteni.

A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité €s szereld ipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a
vonatkozoé Normativ Dokumentumoknak, azaz a Magyar Allami Szabvanyoknak,
Agazati Szabvanyoknak, Miszaki Iranyelveknek, Miiszaki Eléirasoknak, gyart6i
Miiszaki Feltételeknek, tovabba Tenderterv Miiszaki Specifikacidban meghatarozott
kdvetelményeknek. Ezeken feliil a Véllalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi,
egészségiigyi, munkavédelmi, tizrendészeti és kdmyezetvédelmi hatésagi elbirasokat
is be kell tartania.

Magyar szabvany hidnyaban a vonatkozé DIN szabvany el6irasait kell alkalmazni.

A fentiek igazolaséra a Vallalkezd vallalja illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

A felhasznaland6 épité ¢és szerelbipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtanisité okiratokat, (Epitéipari Alkalmassdgi Bizonyitvanyokat,
Alkalmazasi Engedélyeket, Mindségi Bizonyitvanyokat, Vizsgalati JegyzOkonyveket,
szakvéleményeket, stb.), - beépités elott - tadja a Megrendelének. A mindségtanisitas
tartalmi kévetelményeire vonatkozoan az MSZ-04-975 szamu épitdipari dgazati
szabvany rendelkezései az irdnyadoak.

A Villalkozé lehetévé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseldje szdmara, hogy barmely ésszerii id6pontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok,
termékek, szerkezetek elokészitése vagy gyartasa folyik, €s ott, ha azt a Megrendelé
szilkségesnek latja, a megfeleloségre vonatkozoé vizsgdlatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Villalkozé koteles minden ésszerli segitséget €s eszkozt

megadni,

Mind a termékekre, mind a kivitelezett épitési munkdkra vonatkozd
mindségtantsitissal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények &s engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik és egydsszegili dijaban
tériilnek. Ide értenddk a prébaterhelések prébajaratok, tizemprobak koltségei is.
Megrendelének joga van ezeken feliil is elrendelni mindségi vizsgalatokat az EMI-t51
és/vagy a BME-t8l. Amennyiben erre "nem megfelelés”, vagy "mindségi hiba"
gyantija miatt van sziikség, és ez a vizsgalat sordn beigazolodik, — de csakis akkor —a
vizsgalat koltségeit is a Vallalkozé kételes fizetni.

A Megrendelé az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen intézetre, a Vallalkoz6 egyideji értesitése mellett.

B

b
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A Viallalkozé koteles a vizsgalathoz szitkséges feltételeket, koriilményeket a sajat
koltségére biztositani, és az elvarhatd egyiittmiikddest, segitséget megadni. Ellenkez
esetben a Megrendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot koteles tenni,
melynek tartalmi formai koévetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany
rendelkezései az iranyadéak, és amelyeknek az elvégzett &s  hivatkozott
Mindségtantsitisok képezik az alapjat.

18.2. A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét, kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitol, beszallitéitdl is megkoveteli. A velik kétendd
szerzOdésekben hasonlo értelmi feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak cstkkentésére

torekszik.

18.3. A Villalkozé sajat Mindségiigyi Rendszerérdl a Megrendelé, d&s/vagy
meghatalmazottja szamdra tajékoztatist nyljt, és lehetdvé teszi annak sziikséges
mértékli feliilvizsgalatat. Megismeri, tudomasul veszi és betartja a Lebonyolit6
érvényes mindségiigyi szabalyozasit, egylittmtikddik a lebonyolitoval és a
Megrendelével, valamint a munkalatok egyéb résztvevdivel a Mindségligyi terv
végrehajtasaban. Ennek érdekében Minéségiigyi Megbizottat nevez ki, aki a
megfelelé kapcsolattartast és egyiittmiksdést biztositja, és rendelkezik az e feladatok
ellatasahoz sziikséges jogositvanyokkal és felhatalmazassal.

19. Minéség

Véllalkozd a szerzédésben véllalt valamennyi szolgaltatist I. osztdlyl mindségben
koteles teljesiteni. 1. osztilyd mindségben teljesit a vallalkozoé, amennyiben az
érvényben 1év6 Magyar Szabvanyokban eléirt kdvetelményeket betartja.

20.  Epitési naplé

A Vallalkozé a munkateriilet atadds-atvételétdl kezdve, a vonatkozd jogszabaly
elbirasait betartva, épitési naplot koteles folyamatosan vezetni és allandéan az
épitkezés helyszinén tartani.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitisok, megjegyzések, kifogasok,
sth. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Villalkozé a tervez6i miivezetdi és megrendel6i bejegyzésekre harom munkanapon
beliil a napléban kiteles allasfoglaldst adni.

A Kkivitelezés sordn felmeriilt médositasi igényeket a Vallalkozénak a Lebonyolité
Miiszaki ellendrével minden esetben, a Tervezdi miivezetdvel szikség szerint kell
egyeztetni. Az elfogadott modositisokat a Vallalkozénak minden esetben a kiviteli
aktualtervén és a megvaldsulasi tervdokumentéacidban szerepeltetnie kell.

e
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Csak a Megrendeldé dltal joviahagyott modositasok hajthatok végre, a munka
mindsitésének és a kiltségviselének eldzetes rogzitésével.

Az épitési naplot 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a
Megrendelé 1 masolati példanyt kap, folyamatosan, max. 1 havonként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadds-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb.

is rogziteni kell.

A Megrendelé az utasitdsait els6sorban az €pitési napldba torténd bejegyzessel kozli a
Vallalkozoval.

Az épitési naplot a Miiszaki ellenér max. 3 munkanaponként ellendrizni kételes.

Az épitési naplot a helyszini munkavégzés befejezését kovetden le kell zarni és a
zarobejegyzést a feleknek ald kell irnia.

Az épitési naplo helye az épitésvezet6i iroda, ahol minden érdekelt f¢1
hozzaférhet6ségét biztositani kell.

Az épitési napld eredeti példanyat és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtol
szamitott 10 évig meg kell 6riznie.

Atadas-atvételi eljaras
A Miiszaki dtadds-atvételi eljards magdban foglalja

- a szemlét,
- a muszaki vizsgalatot,
- a dokumentumok vizsgalatat.

A miszaki atad4s-dtvételi eljards elékészitéséhez az aldbbi dokumentumok
szitkségesek, amelyeket a  Viallalkozénak tartalomjegyzékkel egyilitt a
készrejelentéskor 4t kell adnia a Megrendelének:
e az &pitési naplo,
e a beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek szarmazasi igazolasai, a
szallitok altal kidllitott megfeleldségi és mindségi tanlsitvanyok,
e az anyagokra, berendezésckre vonatkozé forgalomba hozatali
dokumentumok, minéségi tanisitvanyok és alkalmazasi engedélyek,
az ellendrz6 és mindségi vizsgdlatok bizonylatai, a vizsgalati eredmények,
az tervtol valo eltérésekre és a modositasokra vonatkozdé tervek,
a Vallalkozé iltal dsszedllitott megvaldsitasi dokumentacio.

Az atadas-atvételi eljardson a jogszabalyban meghatarozott tartalmi jegyzékonyvet
kell felvenni.



28/35

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatdsagi eldirasoknak, valamint - az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendeldi modositdsoknak megfelelden - hiany-
¢s hibamentesen elkésziilt, és ezt mind a beépitett teriiletre, mind az
elvégzett épitési, szerelési munkdkra vonatkozdan az eldirt, elézetesen
atadott ~ Mindségtanusitdsi  jegyzokonyvekkel,  szakvéleményekkel
bizonyitani tudja,

ezek alapjan a Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell
tennie az daltala készitett tervek szakszeriiségére, az éltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, felszerelések megfeleldségére,
valamint az elvégzett kivitelezési, szerelési munkak szakszertiségére,

a Megrendelé rendelkezésére allnak a sziikséges, illetve a Megrendeld
altal megkivant alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai;

a sajat munkavédelmi vezetdjének nyilatkozatdt a Villalkozé eldzetesen
atadta é€s azt a Megrendel6 jovihagyta.

A sikertelen eljaras(ok) koltségei a Villalkozot terhelik.

21.2.  Ataddsi dokumentdcié

A Megvalosulisi alap tervdokumentaciot - a Villalkozo altal végzett munkarészek
ténylegesen megvaldsult miiszaki terveit- a szerz6dés teljesitése soran folyamatosan
kell a Villalkozonak készitenie, az elkésziilt munkarészek és az esetleges valtozdsok
maximum hetenkénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi iroddban a
Megrendeld szamara is hozzaférhetd modon tirolva, killdnds figyelemmel kezelve az
cltakarasra keriil6 kész szerkezetek megval6sult dllapotdnak dtvezetését.

A Villalkozé az Atadasi dokumenticiot a szerzddés teljesitésének utolsd
szakaszaban az alabbiak szerint koteles a Megrendelének szolgaltatni:

e Birilati Atadisi dokumenticié, amely az dtadasi dokumentécidnak a

készrejelentés idejéig teljeskori tervezete, részletes tartalomjegyzékkel, 1
pld-ban, legkés6bb a készrejelentéssel egyidejileg,

e Végleges Atadisi dokumenticié, amely a biralati példany megrendeldi

ellendrzésének és lizemeltetdi birdlatanak észrevételei alapjan javitott és
kiegészitett, teljes kort végleges dokumentacid

3-3 pld-ban legkésobb a miiszaki atadas-atvétel befejezésének napjan atadva papir és
digitalis példanyon.

Az Ataddsi dokumentaciénak a kovetkezéket kell tartalmaznia magyar nyelven:

g’)\/\ 1. kotet:
A

Tervezoi és kivitelezbi nyilatkozatok.
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2. koétet (tervesomag): Komplett Megvalésulasi tervdokumenticio, azaz a
létesitmény(ek), illetve a Vallalkozé altal végzett munkarészek ténylegesen
megvaldsult allapotanak miiszaki terveit, egyéb dokumentumait (miileiras,
koltségvetés, méretkimutatds, stb.) kiviteli tervszinten, minden szakdgban,
lepecsételve, alairva. A Megval6sulasi tervdokumentaciét a Vallalkozé
sajat koltségére kételes elkésziteni, illetve elkészittetni.

3. kdstet:

Miibizonylatok, minden gép, berendezés, termék szabvanyossagi
mindsitd irata, ennek hidnyaban Alkalmazasi engedélye, fiiggetlentil
attol, hogy ezeket 1 példanyban a VaHalkozé kordbban mar atadta.
Mindségbiztositasi jegyzokonyv.

Meérési jegyzokonyvek.

Eléirt, vagy a Megrendelé altal igényelt minéségvizsgalati,
mindségtanisitasi jegyzokonyvek, szakvélemények, fliggetleniil attol,
hogy ezeket a Vallalkozé korabban mar atadta.

Nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai.

4. kotet: Karbantartasi és kezelési utasitds az egyes berendezésckre, szerkezetekre,
burkolatra stb., ,.lizemeltetési, hasznalati elbirasok, feltételek kényve”.

5. kotet: Epitési naplék masolatai.

6. kotet: A kozremiitkodo alvallalkozok listija a lényeges adatokkal.

7. kotet: -

8. kotet:

A jotallasi tevékenységet végz8 szervezetek, szakszervizek listdja (cég
neve, cime, telefonszama) garancialevelek.

Minden olyan levelezési, jegyz6konyvi miasolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informéciokkal bir a késobbi vitds kérdésck eldOntésére,
illetve az iizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére.

A sziikséges engedély(ek) megszerzéséhez sziikséges szakhatdsigi és
kozmiinyilatkozatok.

A sikertelen atadas-dtvételi eljarasok koltségei is a Vallalkozét terhelik.

Birtokbaadds

A sikeres birtokbaadas feltételei:

A Miiszaki atadas-atvétel befejezésekor a Megrendelé altal tudomasul
vett, a rendeltetésszerli hasznalatot nem gatld hibdkat, hidnyokat a
Vilalkozo javitotta, pétolta.

A Villalkozé teljesitette a sajat €s a Megrendelé munkavédelmi
vezetdjének nyilatkozataban eléirt javitdsokat, hianypotlasokat.

Az atadott Atadasi dokumenticiéra tett lebonyolitoi — megrendeldi
észrevételeket a Vallalkozé atvezette, a hibdkat kijavitotta, a hidnyokat

pétolta.



22,

22.1.

22.2,

22.3.

22.4.

22.5.

30/35

A Villalkozé teljesitette a Miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben
foglalt minden egy¢b kotelezettségét is.

o A Megrendel$ altal eirendelt és a szerzddéshez tartozd pétmunkékat, a
Villalkozo teljes korlien elvégezte, miiszakilag jegyz6kdnyvben atadta.

o A felek egyeztették és elfogadtdk a szerz6dés teljes elszamolasat, a
levondsokkal, leértékelésekkel, potmunkakkal, esetleges kotbérrel egyiitt.

e A Vallalkozé a Ilétesitmény {lizemszerl hasznalatinak minden
szerzbdéses feltételét biztositotta.

Az eljarasrol ugynevezett Birtokbaadasi jegyzékonyvet kell felvenni.

Szerz6désszegés
A Villalkozo szerzédésszegést kdvet el, ha

- késedelmesen teljesit,
- a szerz6dés meghinsul olyan okbdl, amelyért a Vallalkoz6 felel6s.

A szerzddésszegd feél dital fizetendd kitbér mértéke

A végteljesités késedelme esetén
A végszamla bruttd értékére vetitett 1,0 % naponta, legfeljebb 30 %.

Meghiusulds

Amennyiben a késedelmes teljesités ideje a 30 napot meghaladja, ugy a Megrendel6 a
szerz6dést meghitsultnak tekinti.

Amennyiben a Vallalkozé hib4jabol a létesitmény megval6sulasa meghiusul, vagy a
késedelmes teljesités 30 napnal tobb, Ggy Megrendeld a teljesitési biztositékot
érvényesiti.

A kiéthér alapja

a) A végteljesités hataridejének csiiszasa esetén a végszamla brutto értéke.

b) Meghivsulas esetén
A teljes vallalkozoi dij.

A kotbér esedékessége

Késedelem esetén a késedelem bekivetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megszinésével ér véget,
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22.6. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Kivitelezési és szamlazasi
{itemtervben meghatarozott részhatarid6k 30 munkanappal torténé tullépése esetén a
Megrendelének jogaban &ll - valasztdsa szerint - a  szerzOdésszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzodést azonnali hatallyal felmondani,
vagy a szerzédéstdl elallni. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali
hatalyt felmondasara, vagy az elallasra, ha a Vallalkozé a Megrendelé felszolitasara,
a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy
pétolja a Megrendeld altal megadott hatdridén beliil.

A Megrendelé a fentickben meghatdrozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben, ha a szerz6dés mdr teljesitett részei a tovabbi
kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas
koltséggel, azaz nem gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész szerzédeésre nézve
gyakorolhatja.

A Megrendelénél megmaradé szolgiltatasok tekintetében a Megrendelé és a
Villalkozé, a Vallalkozé altal szerzodésszerlien teljesitett munkikat a teljes
szerzbdéshez viszonyitva 30 naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek
egymassal szemben elszamolnak.

A biztositékot (visszatartas vagy bankgarancia) és a biztositast kdrainak fedezésére a
Megrendel6 a fenn felsorolt minden esetben azonnal jogosult igénybe venni.

22.7. A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hataly( felmonddséra, ha a Villalkezé
fizetésképtelenné valik. Ebben az esetben a Vallalkozé csak a szerzdésszertien
clvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondasté] szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja
és kiértékeli. Ha egyuttal a Villalkozé részérdl szerzodésszegés is tortént, akkor a
Megrendelé az elszamolassal egyidejilleg érvényesiti a szerzédésszegésbdl eredd
jogait is.

23.  Munkilatok felfiiggesztése, a munkilatok megsziintetése befejezetlen dllapotban

23.1.  Felfiiggesztés

A Megrendelének, vagy felhatalmazasa alapjan a Lebonyoliténak joga van a munka
vagy a munka egy részének felfiiggesztésére.

A felfiiggesztés alatt:
a) a Vallalkozé koteles a Lebonyolitéval vald cgyeztetés alapjan olyan
intézkedések megtételére, amelyek megelézik vagy korlatozzak a
munka karosodasat,

b) a Villalkozonak tartdzkodnia kell barmely olyan cselekedettdl, amely a
munka karosoddsat fokozhatja, vagy amely gétolja a munka késobbi
folytatasat.

A Villalkozénak a felfliggesztés kovetkeztében tett intézkedéseit pétmunkaként kell
elszamolni. A Vallalkozét barmely, a felfiiggesztés kovetkeztében bekovetkezett

veszteségéért karpotolni kell.

Amennyiben a felfliggesztés egy honapnal hosszabb ideig tart, a Villalkozd
igényelheti a munka mar kivitelezett részének aranyos kifizetését.

P
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Megsziintetés-

Ha a munka egészének felfliggesztése hat honapot is meghalad, a Villalkezé jogosult
a munkalatok befejezetlen 4llapotban valé megsziintetésére.

A Megrendel jogosult utasitani a Vallalkezét a munkalatok befejezetlen allapotban
valé megsziintetésére.

Jotallas, szavatossag
A Villalkozé garantalja

- valamennyi, jelen szerzddésben ¢€s annak alapjat képezd dokumentumokban
meghatarozott paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az 4ltala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak
és elbirasoknak megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- az épitészeti munkik szakszerti és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és
clbirasok betartasat,

A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddés
teljesitésétd] szamitott 36 honapra terjed ki. Ezen feliil biztositja az épiiletszerkezetek,
és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki el6irdsokban, valamint a hatalyos
jogszabalyban el6irt kitelezd alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Villalkozé
jotallasi kotelezettsége ala tartozd hianyossagok miatt nem lizemel rendeltetésszertiien,
az elézbekben meghatarozott j6tillast idé a létesitményt, illetve az érintett részt
illetben annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszeril
hasznélatra alkalmassa nem valt.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibédkra, amelyekrél a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi, vagy szavatossdg id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a Vallalkezé tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kiktisz5bdni.

Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozoé kiteles a Megrendeld kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garancialis kételezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sértiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjaknak
bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Amennyiben a hiba, hidny kikiisz&bdlése csere utjan torténik, a Vallalkozé kérésére a
Megrendelé a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Villalkezé rendelkezésére
bocsatja.

Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel6 eredményre a Megrendeld
jogosult a hibakat, hidnyossdgokat a Vallalkezé kockézatara ¢s kéltségére
kikiisz6bslni és a biztositékot igénybe venni.

s
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Az elkésziilt munkarészek karosodasa

A Villalkozé altal a munkateriileten és az épitési telepeken, valamint a Villalkozo
altal a Megrendeld részére épitett, elkészitett szerkezet egészének, vagy egy részének,
barmely segédlétesitménynek, a munkateriileten hasznalt, vagy tarolt anyagnak,
valamint az épitményhez hasznalt barmely berendezésnck karosoddsit, sériilését a
Villalkozé koteles haladéktalanul a Megrendelének vagy a Lebonyoliténak
bejelenteni.

Amennyiben a szerzédés, illetve a torvény masképpen nem rendelkezik a felek
felelosségérol, az épitményt ért barmilyen karosodas a Viallalkozét terheli, kivéve ha a
kar olyan kivételes koriilmények miatt kovetkezett be, amelyekre, a munka jellegét
figyelembe véve a Vallalkozé nem szamithatott és késziilhetett fel.

Amennyiben az épitményben karosodas kdvetkezik be, a Viallalkozé kotelessége a kar
enyhitése idében meghozott megfeleld intézkedésekkel. Ha a Lebonyolité is jelen
van, a Villalkozé a Lebonyoliténak hozzdjaruldsat is kérheti.

A keletkezett karokrol, azok okair6l és a koltségek viselésérél a Vallalkezo ¢s a
Megrendelé jegyzokdnyvben allapodhat meg.

Ha a Villalkozé és a Megrendelé a felel6sségrol s a kaltségviselésrol nem allapodik
be, kdzdsen fordulhatnak miiszaki szakértéhdz. A szakérté véleményét mindkét félnek

el kell fogadnia.

A szerzé6do felek képviseldinek megnevezése

Megrendeld képviseld: Szendrei Ferenc polgdrmester, 06-28-581-022
Lebonyolito képviseldi: Szikura Tamds miiszaki ellendr 06-70-316-64-88

Villalkozo képviselsi: Bdcskai Elemér egyéni vdllalkozd, 06-30-940-31-69
Egyiittmiikédés, egyéb feltételek

A Valalkozénak atadott és az altala készitett Osszes tervek, dokumentaciok stb. a
Megrendeld kifejezett hozzdjarulasa nélkil sem tovdbb nem adhatok, sem a
szerzbdésen kiviil fel nem hasznalhatdk, tovibbi tilos a Megrendelé hozzijarulasa
nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol adatokat kiszolgaltatni,
eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

Ha a Megrendelé bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, késziiltségigazolast
allit ki, ez nem minoésiil teljesitésnek (4tvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek
kifejezetten kinyilvanitjak és a megfeleld eljarast lefolytatjak.

A
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273. Ha a Megrendelé a szerz6dés tartalmaban valtozdsokat rendel el, ugy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacid altal behatarolt
miiszaki tartalmat €s szinvonalat a Vallalkezé ajanlataban foglaltakat és a valtozasok
mitiszaki indokoltsagat.

Ha a valtoztatas olyan jellegll, hogy a jelen szerzddés mddositasat is megksveteli, tigy
azt a szerzodo felek haladéktalanul, kézésen létrehozni kitelesek.

Elmaradé munkaért - az esetben ha a Megrendelé egyedi terméknél a gyartas
megkezdése, illetve épitési munkandl, szerelésnél annak megkezdése el6tt intézkedik -
arfizetés nem jar.

Az elmarado munka arat az ajanlat drazott koltségvetés egységaraival €s a ténylegesen
clmaradé mennyiségekkel kell képezni, figyelembe véve a kapcsoldédd egyéb
arkomponenseket is (pl. épitéshelyi berendezések, segédszerkezetek stb.) Késedelmes
megrendeldi intézkedés esetén a Villalkozé az ardnyosan elvégrzett munkija,
Megrendelé altal elfogadott médon bizonylatolt, ténylegesen felmeriilt kozvetlen
koltségeinek (és nem az elmaradé drnak) megtéritésére tarthat igényt

27.4. A Vallalkozonak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres .
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsertése miatt felmeriilne.

27.5. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés tertiletén tartania kell magat az érvényes
szabdlyokhoz, elbirasokhoz, tovibba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini
vezetésének utasitisait. Az eldirdsok durva vagy kismértékil, de ismétlodod megsértése
esetén a Villalkezé koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az
épitkezés terliletérdl eltavolitani €s mas alkalmas személyekkel pétolni.

27.6. Poétmunka épittetdi- megrendeldi igénye esetén a Viallalkozé ajanlatkérésre elGzetesen
irAsban kozli véallalasdnak feltételeit, melynek egyeztetése utdn a Megrendel6 dént a
pétmunka elrendelésérdl és eirendelés esetén a felek a szerz6dést kiegészitik,
modositjak, vagy a munkara kiilén szerzodést kdtnek.
Csak elfogadott, részletes drajanlat alapjan a Megrendelé altal irdsban elrendelt
munka sziamithat pé6tmunkdinak. Tébbletmunka, miszakilag szitkséges munka és a
Tervezd vagy Viallalkozé dontése szerint elvégzett, a Megrendelé altal el nem .
rendelt, pétmunka kéltsége a Villalkozét terheli és az atalanydijas érvényes
szerzédéses dij keretében tériil.

A Megrendelé el6zetes, egyértelmil, irasbeli elrendeld nyilatkozata nélkiil kivitelezett,
a Vallalkozo sajat kezdeményezése vagy a Megrendelé altal nem ellenjegyzett, nem
elfogadott tervezdi javaslaton, tervmddositason, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen
alapuld médositasok, pétmunkak kéltségei a Vallalkozot terhelik.

A Megrendelé altal karosnak itélt ilyen munkakat a Vallalkezonak sajat koltségére el
kell bontania, az érvényes terv szerinti allapotot maradéktalanul helyre kell allitania.
Az elbontasra nem kotelezett ilyen munkdk "miiszakilag sziikséges munka"-nak

mindsiilnek.

27.7. Amennyiben a Villalkezé a munkatertilet birtokosa (azt atvette), sajat koltségére,
feladatat képezi a Megrendelé egyéb véllalkozdi munkdjanak munkavédelmi
Osszehangoldsa. Amennyiben a Vallalkozé mas véllalkozé birtokdban 1€v6
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munkateriileten dolgozik, koteles a munkateriilet tulajdonosanak munkavédelmi
koordinacidja és ellenbrzése alapjan munkajat végezni.

27.8. A Megrendeld jogosult jelen szerzddéstdl egyoldali nyilatkozattal barmikor elallni,
mely esetben a szerz6dés megszinésére vonatkozo polgart jogi szabdlyokat kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelét a Villalkozdéval szemben
kartéritési kotelezettség nem terheli. A Vallalkozé a szerzddésszeriien elvégzett,
javitott munka és az ahhoz kapcsolodo igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt,
amely munkdkat a szerz0d6 felek a felmondést6]l szamitott 30 napon beltl kézdsen
felmérnek és egymassal elszimolnak.

27.9. A Villalkezé vallalja, hogy dolgozoinak, alkalmazottainak kotelezden eléirja
cégazonositd jel viselését.

Jelen szerzOGdésbol eredd vitds kérdések rendezését a felek elsddlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a vitas kérdések rendezésére a felek a Pesti
Ké&zponti Kerlileti Birosag kizarolagos hataskorét €s illetékességét kotik ki.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv megfelelo
rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozé jogszabilyok - {gy killéndsen a
kidzbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIILL tv. rendelkezései — az iranyadok.
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